



## ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

### PATVIRTINTA

Švietimo mainų paramos fondo 2023-02-07  
Valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. NV-4

### Švietimo mainų paramos fondo 2022 m. veiklos plano įvykdymo ataskaita

Eil.Nr.	Programa/Veikla	Rezultatas	Terminas	Įvykdymas
<b>1.</b>	<b>Europos Komisijos programa „Erasmus+“</b>			
1.1.	2018 m. sutarties vykdymas	Ne mažiau kaip 99 proc. užskaitytų dotacijų lėšų	Iki 2022 rugpjūčio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
	2019 m. sutarties vykdymas	Patikrinta 100 proc. tarpinių ataskaitų	Iki 2022 gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
1.2.	2020 m. sutarties vykdymas	98 proc. dotacijų paskyrimas	Iki 2022 m. kovo 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Virškontraktuota 150.000 eur
1.3.	2021 m. sutarties vykdymas	Suadministruoti visi 2022 metų kvietimai teikti paraiškas	Iki 2022 gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
1.4.	2023 m. darbo programa	2023 m. darbo programa pateikta ŠMSM ir EK	Iki 2022 m. lapkričio 15 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Programa EK pateikta laiku.
1.5.	2021 m. ataskaita	Laiku parengta ir pateikta ŠMSM ir EK	Suderinta su ŠMSM ataskaita pateikta EK iki 2022 m. vasario 15 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Ataskaita pateikta EK laiku. EK patvirtinta be kritinių pastabų.
1.6.	Paraiškų atrankos komisijos	Trijų Atrankos komisijų (6 posėdžiai) darbo organizavimas pagal EK reikalavimus	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Suorganizuota 12 atrankos komisijų posėdžių.
1.7.	Finansuotų projektų monitoringas: monitoringo vizitai ir patikros vietoje,	Monitoringo veiklų vykdymas pagal EK reikalavimus	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Suorganizuota 10 monitoringo renginių.

	monitoringo seminarai dotacijų gavėjams, projektų tarpinių/galutinių ataskaitų tikrinimas	Ne mažiau kaip 4 monitoringo seminarai		
1.8	Tyrimai / analizės / apklausa	Ne mažiau kaip 8	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Atlikta 16 tyrimų / analizių / apklausų
1.9	„Gerai“ ir labai gerai“ dotacijų gavėjų ir ŠMPF bendradarbiavimo įvertinimų, pateiktų apklausoje po projekto įgyvendinimo	Ne mažiau kaip 75 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. „Labai gerai“ ir „gerai“ atsakymų dalis yra 99 proc.
1.10	Kritinė pastaba (neužskaitytos lėšos, reikalavimų pažeidimas ir pan.) Erasmus+ ataskaitos užsakovui vertinime	Nė vienos kritinės pastabos	Iki 2022 m. gruodžio 1 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
1.11	Pagrįstos apeliacijos dėl unikalių atvejų iš pareiškėjų.	Ne daugiau kaip 3	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
1.12	Informacinių seminarai, skirti programos galimybių viešinimui	Ne mažiau kaip 10 informacinės veiklos programos galimybių viešinimui	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Suorganizuoti 27 informaciniai/konsultaciniai renginiai.
<b>2.</b>	<b>Šiaurės ministrų tarybos programa „NordPlus“</b>			
2.1.	2021 m. sutarties vykdymas	2021 m. ataskaita pateikta ŠMT.	Iki 2022 m. vasario 15 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
2.2.	2021 m. ataskaitos auditas	Nė vienos kritinės pastabos audito ataskaitoje	Iki 2022 m. vasario 15 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Audito ataskaitoje nėra vienos kritinės pastabos
2.3.	2022 m. sutarties vykdymas	Ne mažiau kaip 3 % išaugęs paraiškų skaičius „Nordplus Higher	Iki 2022 m. vasario 1 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. „Nordplus Higher Education“ ir „Nordplus Horizontal“ paraiškų skaičius išaugo 8%

		Education“ ir „Nordplus Horizontal“; 10 % išaugęs naujų organizacijų skaičius „Nordplus Junior“ ir „Nordplus Adult“ paprogramėse; Gauta 1 „Nordplus Languages“ paraiška		„Nordplus Junior“ ir „Nordplus Adult“ paprogramėse naujų organizacijų skaičius išaugo 57 % Gautos 3 „Nordplus Languages“ paraiškos
<b>3.</b>	<b>Europos Komisijos projektų administravimas</b>			
3.1.	„eTwinning“ 2019–2022 m. sutarties vykdymas	Galutinė ataskaita pateikta EK	Iki 2022 m. gegužės 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
3.2.	„eTwinning“ 2022–2023 m. sutarties vykdymas	Ne mažiau kaip 500 naujai užsiregistravusių vartotojų per metus; Ne mažiau kaip 40 % naujų platformos vartotojų įsitrauks į projektus; Ne mažiau kaip 80 % užsiregistravusių vartotojų vykdys po vieną projektą; Ne mažiau kaip 20 % užregistruotų projektų bus suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ)	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 693 naujai užsiregistravę vartotojai per I–II ketvirtį. 40,12 % naujų vartotojų įsitraukė į projektus. 78,43 % vartotojų vykdo bent po vieną projektą. 51,1 % užregistruotų projektų suteiktas NKŽ.  <i>*Platformos III-IV ketv. statistiniai duomenys dar nėra žinomi (platforma migravo į naują el. sistemą, kuri vis dar tvarkoma)</i>
3.3	„Europass“ 2021–2023 <sup>1</sup> m. sutarties vykdymas	Europass.eu/lt platformos lankomumas per mėnesį vid. 12 000;. Europass konsultantų veiklos įgyvendinimas:	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.  <i>* Platformos lankomumo duomenys 11–12 mėn. dar nėra žinomi.</i>


<sup>1</sup> Pasirašant sutartį dėl projekto įgyvendinimo su EK projekto laikotarpis iš 2024-03-31 buvo sutrumpintas iki 2023-12-31 EK iniciatyva.

		1000 dalyvių grupinių užsiėmimų metu, 100 individualių konsultacijų/darbo pokalbio simuliacijų, 5 Facebook LIVE seminarai per metus.		
3.4	„Euroguidance“ 2021–2023 m. sutarties vykdymas	Euroguidance ambasadorių veiklos įgyvendinimas: 10 Euroguidance/PO pristatymų renginiuose, sukurtos ir paskelbtos 5 PO medžiagos, organizuotos 6 darbo grupės/mokymai karjeros specialistams ar mokiniams, paskelbti 2 straipsniai.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
3.5.	„Euroguidance“ ir „Europass“ 2021–2023 m. sutarties vykdymas	Tarpinė ataskaita pateikta EK	Iki 2022 m. lapkričio 30 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
3.6.	„Epale“ 2019–2022 m. sutarties vykdymas	Galutinė ataskaita pateikta EK	Iki 2022 m. gegužės 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
3.7.	„Epale“ 2022–2024 m. sutarties vykdymas	Ne mažiau kaip 200 naujų registruotų vartotojų skaičius per metus; Ne mažiau kaip 96 publikacijos platformoje per metus.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. 432 registruoti nauji vartotojai (per I–III metų ketvirčius); 97 publikacijos platformoje (per I–III metų ketvirčius); *Platformos IV ketvirčio statistiniai duomenys dar nėra žinomi
3.8	„VET Team“ 2022 m. sutarties vykdymas	Profesinio mokymo praktikų bendruomenės	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Suburta 74 asmenų profesinio mokymo praktikų bendruomenė

		(ne mažiau kaip 50 asmenų) subūrimas; Vidutinis praktikų bendruomenės įsitraukimas į projekto veiklas ne mažiau kaip 80 %.		Vidutinis praktikų bendruomenės įsitraukimas į projekto veiklas apie 91 %.
3.9.	Kritinė pastaba (neužskaitytos lėšos, reikalavimų pažeidimas ir pan.) kiekvieno projekto ataskaitos užsakovui vertinime	Nė vienos kritinės pastabos	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Negauta nė vienos kritinės pastabos
<b>4.</b>	<b>Sutarties su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinimas</b>			
4.1.	„Gerai“ ir labai gerai“ dotacijų gavėjų ir ŠMPF bendradarbiavimo įvertinimų, pateiktų apklausoje po projekto įgyvendinimo	Ne mažiau kaip 75 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. „Labai gerai“ ir „gerai“ atsakymų dalis yra 97 proc.
4.2.	Kritinė pastaba (neužskaitytos lėšos, reikalavimų pažeidimas ir pan.) pavidimo vykdymo ataskaitos užsakovui vertinime	Nė vienos kritinės pastabos	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
4.3.	Pagrįstos apeliacijos dėl unikalių atvejų iš pareiškėjų	Ne daugiau kaip 2	Iki 2022 m. gruodžio 31	Tikslas pasiektas 100 proc.
<b>5.</b>	<b>Sporto rėmimo fondo administravimas</b>			
	2019–2021 m. SRF projektų administravimas	Patikrinta 100 % gautų ataskaitų	Iki 2022m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Patikrinta 100 % ataskaitų (gautų iki gruodžio 7 d. pagal susitarimą su NSA)

5.1.	2022 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo teikti paraiškas administravimas	Sudaryta 100 proc. finansavimo sutarčių pagal ŠMSM sprendimą dėl finansavimo	Iki 2022m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Sudaryta 100 % finansavimo sutarčių pagal ŠMS Ministro sprendimus dėl finansavimo
5.2.	„Gerai“ ir labai gerai“ projektų vykdytojų ir ŠMPF bendradarbiavimo įvertinimų, pateiktų apklausoje po projekto įgyvendinimo	Ne mažiau kaip 75 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. 98 proc. projektų vykdytojų įvertino bendradarbiavimą su ŠMPF „labai gerai“ arba „gerai“ (I–III ketvirčių duomenys)
5.3.	Kritinė pastaba (neužskaitytos lėšos, reikalavimų pažeidimas ir pan.) SRF pavedimo vykdymo ataskaitos užsakovui vertinime	Ne daugiau kaip 1 kritinė pastaba	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Negauta nė vienos kritinės pastabos
5.4.	Pagrįsti skundai teismui dėl unikalių pagrindų iš pareiškėjų.	Ne daugiau kaip 5	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. 2022 metais baigti nagrinėti 3 pagrįsti skundai dėl unikalų pagrindų
<b>6.</b>	<b>Europos socialinio fondo projektai: 2 projektų įgyvendinimas</b>			
6.1.	Rodiklių pasiekimas	100 proc. pasiekti stebėsenos rodikliai	Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Inicijuotas stebėsenos rodiklių mažinimo procesas.
6.2.	Lėšų įsisavinimas	100 proc. užskaitytos lėšos; Projekto finansavimo lėšų įsisavinimo sparta atitinka sutarties sąlygas	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
<b>7.</b>	<b>Veiklos viešinimas</b>			
7.1.	Programų ir projektų viešinimas interneto svetainėse	Organizacijos administruojamų interneto svetainių (9) aktualumo ir reprezentatyvumo	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas. ŠMPF administruojamų svetainių turinys nuolatos peržiūrimas, naujienos skelbiamos ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Pagrindinė organizacijos svetainė ( <a href="http://www.smpf.lt">www.smpf.lt</a> ) ruošiama pritaikyti bendrai Vyriausybės nustatyta valstybinių įstaigų

		palaikymas. Ne mažiau, nei 2 kartus per metus peržiūrėti administruojamų svetainių turinį, atnaujinti pagal poreikį, įstatymų reikalavimus.		interneto svetainių koncepcijai (dirbama pagal informacinių ryšių reguliavimo tarnybos grafiką). Perkėlimas įvyks 2023m.
7.2.	Programų ir projektų viešinimas socialiniuose tinkluose	Administruojamos 6 socialinės paskyros. Kiekvienoje paskyroje ne mažiau nei 5 proc įsitraukimo didinimas.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	<p>Tikslas pasiektas 100 proc. Kai kurių projektų profiliai viršijo tikslą. <a href="http://www.stydyin.lt">www.stydyin.lt</a> portalo duomenys: Statistiškai per 2022 metus study in LT Facebook profilio pasiekiamumas išaugo 3,5 %, Instagramo pasiekiamumas – 265,8 %, mokamas/reklaminius pasiekiamumas – 10,6 %.</p> <p>Auditorija </p> <p>Facebook Page followers </p> <p>7 871</p> <p>Instagram followers </p> <p>1 903</p> <p>Age &amp; gender </p> <p>Age &amp; gender </p> <p>See audience report </p>
7.3.	Informacinės priemonės	Organizuojami informaciniai renginiai – ne mažiau nei 45 per metus. Organizuojami internetiniai seminarai – ne mažiau nei 10 per metus. Dalyvavimas parodose Lietuvoje ir užsienyje – ne mažiau 8 per metus.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	<p>Tikslas pasiektas 100 proc. Lietuvoje suorganizuotos 2 parodos, užsienyje - 7. Parengta 15 informacinių leidinių: 13 e-leidinių, 2 spausdinti. Pagrindinės viešinimo kampanijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Easmus+ miškas</li> <li>- Erasmus+ 35-metis (eisena, reklama autobusuose, socialinių tinklų kampanijai)</li> <li>- Erasmus+ siena . Projektas Vilniaus mieste, stoties rajone meninis kūrinys ant pastato sienos. „Erasmus+“ SIENA: niekada nevėlu_____“.</li> <li>- Bėk su Erasmus+ programos dalyvių maratono bėgimas.</li> </ul>

		<p>Leidžiami informaciniai leidiniai (spausdinti ir elektroniniai) – ne mažiau nei 10</p> <p>Rengiamos viešinimo kampanijos – ne mažiau nei 2.</p>		 <p><b>Renginio rūšis</b></p> <p>2022</p> <p>Virtualūs 69.39%</p> <p>Gyvai organizuojami 30.61%</p> <p><b>Renginio tipas</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Seminarai</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Išvykstamieji renginiai</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Konferencijos</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Parodos</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Posėdžiai</td> <td>13</td> </tr> </table>	Seminarai	73	Išvykstamieji renginiai	2	Konferencijos	8	Parodos	2	Posėdžiai	13
Seminarai	73													
Išvykstamieji renginiai	2													
Konferencijos	8													
Parodos	2													
Posėdžiai	13													
7.4.	Organizacijos ir administruojamų veiklų viešinimas	Publikuota ne mažiau nei 20 straipsnių arba spaudos pranešimų nacionaliniuose portaluose, BNS spaudos centre ir pan.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. 2022 m. BNS portale išplatinta 12 pranešimų; 15 min portale parengti 7 Erasmus+ arba kitų projektų straipsniai; Žiniasklaidoje pasirodė 8 SRF projekto sėkmės istorijos; Inicijuotos 3 radijo laidos.										



7.5.	Organizacijos ir administruojamų veiklų viešinimas	Organizacijos interneto svetainėje ( <a href="http://www.smpf.lt">www.smpf.lt</a> ) paskelbta visa privaloma informacija, nustatyta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto LRV 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Privaloma paskelbti informacija paskelbta. 2023 m. numatytas <a href="http://www.smpf.lt">www.smpf.lt</a> svetainės adaptavimas bendriesiems reikalavimams valstybės ir savivaldybių įstaigų interneto svetainėms. Adaptavimo procesą kuruoja ryšių reguliavimo tarnyba.
7.6.	Projektų vykdytojų pasitenkinimo tyrimas	Atlikti visų administruojamų programų ir projektų „klientų“ pasitenkinimo tyrimą. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, parengti išvadas bei rekomendacijas. Atlikti organizacijos reputacijos tyrimą	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Fondo administruojamos programos ir projektai nuolatos atlieka apklausas savo tikslinės auditorijos, siekiant įvertinti klientų pasitenkinimą. Duomenys analizuojami, pagal juos tobulinami procesai. Pasitenkinimo organizacija procentas 97 – 100%. Papildomų tyrimų buvo nuspręsta nedaryti.
<b>8.</b>	<b>Ekspertų darbo organizavimas</b>			
8.1.	Ekspertų mokymai	Ne mažiau kaip 4 mokymai	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
8.2.	Ekspertų įvertintos paraiškos ir dotacijos gavėjų ataskaitos	Įvertinta 100 proc. programos „Erasmus+“ visų sektorių paraiškų ir ataskaitų; aukštojo mokslo nacionalinių stipendijų ir paramos prašymų, Sporto projektų paraiškų.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.

8.3.	Ekspertų grupių darbo organizavimas	Ne mažiau kaip 5 ekspertų grupės	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc. Organizuotas 5 ekspertų darbo grupių darbas
<b>9.</b>	<b>Personalo valdymas</b>			
9.1.	Darbuotojų įsitraukimo didinimas	Parengtas ir įgyvendintas darbuotojų įsitraukimą didinančių priemonių planas	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
9.2.	Interesų konfliktų valdymas	Pagal pateiktus duomenis atlikti interesų prevenciją užtikrinantys veiksmai	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
<b>10.</b>	<b>Infrastruktūros valdymas</b>			
10.1.	Infrastruktūros pritaikymas naujiems organizacijos poreikiams	IT infrastruktūra pritaikyta pagal poreikį	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
10.2	Infrastruktūros tinkamumas	Nė vieno neatstatomo IT incidento, kurio metu prarandami daugiau nei 1 darbo dienos duomenys; Nė vieno atvejo, kai dėl infrastruktūros gedimo darbuotojai negali dirbti ilgiau nei 24 val.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
<b>11.</b>	<b>Pirkimų valdymas</b>			
11.1.	Viešųjų pirkimų planas	Laiku ir tinkamai parengtas ir pavišintas viešųjų pirkimų planas	Iki 2022 m. kovo 15 d	Tikslas pasiektas 100 proc.
11.2.	Mažos vertės pirkimai iš vieno tiekėjo	Ne daugiau kaip 25 proc. pirkimų vykdyti iš vieno tiekėjo, kai rinkoje yra > nei vienas tiekėjas	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	I–III ketv. duomenimis, tikslas pasiektas 100 proc.
11.3.	Žalieji pirkimai	Ne mažiau nei 50 proc. visų pirkimų išskyrus	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.

		pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus, skaičiuojant pagal vertę nuo visų pirkimų, kurių procedūros atliekamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus ir DVS-P11 fondo procedūra.		
<b>12.</b>	<b>Kokybės vadybos sistemos (KVS) valdymas</b>			
12.1.	Efektyvus veiklos ir kontrolės elementų valdymas, nuolatinis gerinimas	Pagal standarto ISO 9001-2015 reikalavimus atlikto audito rezultatai 100 proc. atitinka reikalavimus	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
		Parengtas ir 100 proc. įgyvendintas KVS vidaus audito planas	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
		Savalaikiai atlikti visi reikalingi veiksmai gerinimo pasiūlymams įgyvendinti, 95 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
<b>13.</b>	<b>Korupcijos prevencijos valdymas</b>			
13.1.	Efektyvus korupcijos valdymas	Užtikrinta atitiktis galiojantiems KP teisės aktams, 100 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
		Ministerijos, STT ir kitų atsakingų institucijų rekomendacijų (jei	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.

		aktualu) savalaikis įgyvendinimas, 100 proc.		
		Ne mažiau kaip 1 mokymai KP tema per metus, 100 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
<b>14.</b>	<b>Duomenų apsaugos valdymas</b>			
14.1.	Efektyvus duomenų apsaugos valdymas	DA plane numatytų tikslų pasiekimas, 100 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
		Ne mažiau kaip 1 mokymai DA tema per metus, 100 proc.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	Tikslas pasiektas 100 proc.
<b>15.</b>	<b>Finansų valdymas</b>			
15.1	Finansinių ataskaitų rinkinys	Laiku patvirtintas metinis finansinių ataskaitų rinkinys	Vyriausybės nustatytais temais	Tikslas pasiektas 100 proc. Finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas 2022-04-28 d. ŠMPF valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. NV-2
<b>16.</b>	<b>Papildomos veiklos</b>			
	Inicijuotas ir organizuotas papildomas konkursas iš karo pabėgusiems Ukrainiečiams studentams ir visų švietimo sektorių darbuotojams	Valstybinių stipendijų veiklos, skirtos ukrainiečiams karo pabėgėliams: 1) suorganizuotas papildomas lietuvių k. ir kultūros kursų kvietimas. Paramą lietuvių kalbos mokymuisi gavo 474 ukrainiečiai; 2) papildomai skirtos 24 stipendijos pilnoms magistrantūros studijoms.	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.	551 ukrainietis priimtas į lietuvių kalbos ir kultūros kursus, finansuotus iš Valstybinių stipendijų programos;  Papildomai skirta stipendijų 30 magistrantūros studijoms ukrainiečiams (iš viso 60), 2021 m. buvo skirta 30 stipendijų;  Nors su Ukraina Erasmus+ mainai vyko nuo 2014 m., tačiau bendradarbiavimas išaugo prasidėjus karui: 118 ukrainiečių atvyko į Lietuvos aukštąsias mokyklas pagal Erasmus+ per 2022 m. (iki tol per metus atvykdavo daugiausiai 35 ukrainiečiai). <i>*Duomenys negalutiniai</i>